

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Беляевская СОШ»

_____ О.А. Пустобаева
приказ от 10.02. 2020г. № _____

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Беляевская СОШ»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ «Беляевская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора МБОУ «Беляевская СОШ»	Февраль
3	Создание Интернет страницы на сайте школы	Открытие страницы на сайте	Февраль
4	Согласование дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Беляевская СОШ» с Министерством образования Оренбургской области	Приказ директора МБОУ «Беляевская СОШ»	Март
5	Согласование проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Беляевская СОШ» с Министерством образования Оренбургской области		Март

6	Согласование инфраструктурного листа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		Февраль
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора МБОУ «Беляевская СОШ» об утверждении штатного расписания	Май – август Февраль
8	Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ «Беляевская СОШ» о направлении в командировку	По плану
9	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений МБОУ «Беляевская СОШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Беляевская СОШ»	Проект работы	Февраль
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	План, утвержденный директором МБОУ «Беляевская СОШ» на 2020-20201учебный год	Август
12	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие требованиям	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
14	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с	Договора о сетевом	Сентябрь

	образовательными учреждениями муниципалитета	взаимодействии	
15	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно